
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Πανόρμου.

Αρ. Μελέτης : 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

οδοποιία : 1. Τεχνικά

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1 ΝΑΟΔΟ Α\Α02 1.400,00 2,70 3.780,001 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

2 ΝΑΟΔΟ
Α\Α03.3

1.400,00 10,20 14.280,002 m3ΝΟΔΟ 1133.Α

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

3 ΝΑΟΔΟ
Α\Β29.2.2

90,00 89,80 8.082,003 m3ΝΟΔΟ 2531

Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά 26.142,0026.142,00

οδοποιία : 2. Οδοστρωσία

Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

1 ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1 2.500,00 12,83 32.075,004 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

2 ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2 12.000,00 1,33 15.960,005 m2ΝΟΔΟ 3211Β

Σύνολο : οδοποιία : 2. Οδοστρωσία 48.035,0048.035,00

οδοποιία : 3. Ασφαλτικά

Ασφαλτική προεπάλειψη1 ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 10.800,00 1,20 12.960,006 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

2 ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 500,00 0,45 225,007 m2ΝΟΔΟ 4120

Ασφαλτική ισοπεδωτική
στρώση μεταβλητού πάχους

3 ΝΑΟΔΟ Α\Δ06 10,00 90,00 900,008 tonΝΟΔΟ 4421Β

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

4 ΝΑΟΔΟ
Α\Δ08.1

11.300,00 7,90 89.270,009 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Σύνολο : οδοποιία : 3. Ασφαλτικά 103.355,00103.355,00

177.532,00

31.955,76

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

209.487,76

31.423,16

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

240.910,92

1.024,56

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

241.935,48

58.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

300.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου       26/1/2023 Πέραμα Μυλοποτάμου       26/1/2023         

Ο μελετητής Η Προισταμένη  Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος  Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός  Μηχανικός
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