

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	1	m3	300,00	16,12	4.836,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	2	m2	3.000,00	1,66	4.980,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Οδοστρωσία								9.816,00	9.816,00
οδοποιία : 2. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	3.000,00	1,20	3.600,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	4	m2	3.000,00	7,96	23.880,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Ασφαλτικά								27.480,00	27.480,00
οδοποιία : 3. Η/Μ									
1	Φανοστάτης εξωτερικών χώρων.	ΟΙΚ Ν7999.9.2	ΟΙΚ 7312	5	ΤΕΜ	6,00	715,00	4.290,00	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Η/Μ								4.290,00	4.290,00
Άθροισμα									41.586,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.485,48
Άθροισμα									49.071,48
Απρόβλεπτα								15,00%	7.360,72
Άθροισμα									56.432,20
Πρόβλεψη αναθεώρησης									19,41
Άθροισμα									56.451,61
ΦΠΑ								24,00%	13.548,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									70.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 3/1/2019
 Η συντάξασα

Πέραμα Μυλοποτάμου 3/1/2019
 Η προϊσταμένη

Παπαδάκη Γεωργία
 Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
 Χημικός Μηχανικός